CONFIDENTIEL — USAGE INTERNE ADONE CONSEIL

MAISON ÉCLAT PARIS

Fiche client & note de cadrage mission

Déploiement d’un référentiel produit unifié (PIM/DAM)

Gouvernance des données produit • Omnicanal • Digital Product Passport

Référence	ME-2026-CADRAGE-001
Version	2.0
Date	Avril 2026
Rédacteur	Hajar Bougataya — Consultante
Statut	Draft — Préparation COPIL de lancement

1. QUI EST MAISON ÉCLAT

Maison Éclat est une maison de maroquinerie française fondée en 1987 par Édouard Éclat, artisan sellier-maroquinier. Dès l'origine, la Maison se distingue par un positionnement centré sur le produit plutôt que sur le logo : couture sellier à la main, cuir tanné végétal, fabrication intégralement réalisée dans ses ateliers français.

La Maison est restée indépendante et familiale. Claire Éclat, petite-fille du fondateur, a pris la direction générale en 2018. Sous son impulsion, la clientèle a doublé en 5 ans, portée par le développement du canal digital et l'expansion internationale. Le CA est passé de 65M€ en 2023 à 85M€ en 2025.

Cette croissance a cependant créé un décalage entre l'ambition commerciale et la maturité des outils : le SI n'a pas suivi, les données produit sont fragmentées, et les processus manuels qui fonctionnaient à 10 boutiques ne tiennent plus à 28. C'est dans ce contexte que Maison Éclat sollicite Adone Conseil.

Carte d'identité

Raison sociale	Maison Éclat SAS
Création	1987 — Paris
Fondateur	Édouard Éclat, artisan sellier-maroquinier
Direction	Claire Éclat (3e génération), DG depuis 2018
Siège	Paris 8e — Faubourg Saint-Honoré
Statut	Indépendante, capital familial (non adossée à un groupe)
Effectif	~300 collaborateurs (120 artisans ateliers, 110 retail, 70 siège & e-commerce)
Ateliers	2 ateliers dans le Tarn (production) + 1 atelier Paris (sur-mesure)
Label	Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) depuis 2012
Positionnement	Luxe haut de gamme, maroquinerie artisanale. Prix moyen 800–3 500 €, au-dessus du luxe accessible (300–800 €) et en dessous du très grand luxe (5 000 €+). Maison indépendante de taille intermédiaire (85M€ de CA), à distribution sélective.

2. UNIVERS PRODUIT

L'offre de Maison Éclat est centrée sur la maroquinerie en cuir : pas de prêt-à-porter, pas de parfum à date. La gamme est resserrée et produite intégralement dans les ateliers du Tarn, bassin historique de la maroquinerie française. En termes de positionnement prix, la Maison se situe sur le segment du luxe haut de gamme : au-dessus du luxe accessible (entrée de gamme 300–800 €) et en dessous du très grand luxe (sacs iconiques à 5 000 €+). Le sac phare (« Éclat 1987 ») se vend entre 1 800 et 2 500 €.

Catégorie	% du CA	Pièces clés	Prix
Sacs	60%	Éclat 1987 (iconique), Sellier, Nuit	1 200 – 3 500 €

Petite maroquinerie	20%	Portefeuilles, porte-cartes, pochettes	180 – 650 €
Ceintures	10%	Sellier, Classique, Réversible	320 – 580 €
Bijoux & accessoires	10%	Bracelets cuir, foulards soie, bijoux dorés	150 – 800 €

Collections : 2 permanentes + 4 capsules/an (dont 1 collab artiste). ~1 200 SKUs actifs (avec déclinaisons taille/couleur/matière).

3. RÉSEAU DE DISTRIBUTION

3.1 Boutiques en propre — 28 points de vente

Zone	Nb	Implantations clés
France	**15**	Paris (Faubourg Saint-Honoré, Saint-Germain, Marais), Lyon, Bordeaux, Cannes, Lille
Europe	**7**	Londres (Mount Street), Milan (Via della Spiga), Genève, Munich, Madrid
Asie-Pacifique	**4**	Tokyo (Ginza), Séoul (Cheongdam), Shanghai, Hong Kong
Moyen-Orient	**2**	Dubai (DIFC), Doha

3.2 E-commerce

Plateforme Shopify Plus, lancée en 2019, refondue en 2023. Livraison dans 45 pays. Site en 5 langues (FR, EN, ZH, AR, JP). Le e-commerce représente 22% du CA et croît de +35%/an. Une migration vers Salesforce Commerce Cloud est envisagée à horizon 2029–2030, une fois le PIM stabilisé et les volumes e-commerce en croissance.

3.3 Wholesale

50 points de vente partenaires : grands magasins, multimarques sélectives et concept stores en France et à l'international. Les corners bénéficient d'un mobilier et d'un merchandising fournis par la Maison. Le wholesale représente environ 15% du CA.

4. CLIENTÈLE

Clients actifs	~55 000 (achat dans les 24 derniers mois)
Répartition	50% France, 22% Europe, 18% Asie, 10% ME & Amériques
Profil type	Femme, 28–45 ans, CSP++, sensible à l'artisanat et à la durabilité
Panier moyen	1 100 € en boutique, 780 € en ligne
Taux de réachat	34% à 24 mois
Programme VIC	« Les Initiés Éclat » — sur invitation, ~3 000 membres

5. PERFORMANCE FINANCIÈRE

Indicateur	2023	2024	2025	Objectif 2028
Chiffre d'affaires	65M€	74M€	**85M€**	120M€
Croissance YoY	+14%	+15%	**+15%**	Cible +12%/an
Part e-commerce	16%	19%	**22%**	30%
EBITDA	9M€	11M€	**13M€**	20M€
Marge EBITDA	13,8%	14,9%	**15,3%**	16,7%

Axes stratégiques 2026–2028

- **Expansion Asie :** ouverture de 6 boutiques sur 3 ans (Japon, Corée, Chine, Singapour)
- **Accélération digitale :** e-commerce à 30% du CA, clienteling digital, migration e-commerce vers Salesforce Commerce Cloud à horizon 2029–2030
- **Diversification :** lancement parfum signature (2027) et collection Homme (2028)
- **Green Transition :** 100% cuirs certifiés LWG d'ici 2027, traçabilité matières, préparation Digital Product Passport (conformité UE fin 2028)

6. ÉCOSYSTÈME SI ACTUEL

Le SI de Maison Éclat s'est construit de manière organique au fil de la croissance, sans vision d'architecture unifiée. Résultat : un paysage fragmenté avec des silos de données majeurs.

Domaine	Solution	Usage & limites
ERP	**SAP Business One**	Finance, achats, stock central. Pas d'intégration directe avec e-commerce ni boutiques — exports CSV manuels.
Retail	**Cegid Retail Y2**	Caisse, stock magasin, CRM boutique. Données non synchronisées en temps réel avec le siège. Base clients non unifiée.
E-commerce	**Shopify Plus**	Front e-commerce, paiement, commandes. Fiches produit saisies manuellement depuis des Excel.
CRM siège	**Salesforce (partiel)**	Wholesale et programme VIC uniquement. Ne couvre pas le CRM boutique ni e-commerce.
Visuels	**Google Drive + FTP**	Pas de DAM. Visuels éparpillés, formats et nommages hétérogènes. +2To de doublons.
Données produit	**Fichiers Excel**	Pas de PIM. Chaque équipe (Produit, E-com, Retail, Wholesale) maintient sa propre version.
Logistique	**WMS Reflex**	Entrepôt central (Tarn). Intégration SAP via fichiers plats. Pas de visibilité stocks boutiques.
Traçabilité	**Néant**	Aucun système. Provenance cuir gérée sur fiches papier dans les ateliers.

DSI & ressources IT

Directeur SI : Marc Delaunay (en poste depuis 2020). Équipe de 8 personnes (2 développeurs, 1 admin système, 3 support, 1 data analyst, 1 chef de projet SI). Budget IT annuel : ~1,2M€ (1,4% du CA). La DSI reconnaît le besoin d'un PIM mais n'a ni les ressources ni l'expertise pour mener le projet en interne.

7. PROBLÉMATIQUE

7.1 Ce qui ne fonctionne plus

Symptôme	Détail	Impact
Fiches produit incomplètes	40% des SKUs avec au moins 1 champ critique manquant (description multilingue, composition, visuel HD, tailles). Pire sur les capsules.	Retour e-commerce à 18% (vs 8–10% benchmark luxe)
Incohérences prix	15% des produits avec prix différents entre e-commerce et wholesale. Le wholesale reçoit les fiches par email en PDF et ressaisit.	Litiges, réclamations, risque réputationnel
Time-to-market	3 semaines entre validation collection et mise en ligne. Goulot : création manuelle des fiches sur chaque canal.	~1M€/an de CA perdu sur les capsules

Silos de données	Aucun golden record. Un changement de prix = 4 mises à jour manuelles dans 4 systèmes.	~2 ETP de ressaisie, erreurs humaines
Visuels anarchiques	Studio livre en TIFF, e-com veut du JPEG, wholesale du PNG fond blanc. Chacun convertit de son côté.	Incohérence visuelle, +2To de doublons
Non-conformité DPP	Digital Product Passport UE (actes délégués 2027, conformité obligatoire fin 2028) : aucune infra pour la traçabilité matières/fournisseurs.	Risque réglementaire, accès marché UE

7.2 Cause racine

Tous ces symptômes pointent vers la même cause : l'absence d'un référentiel produit centralisé (PIM) et d'une gestion unifiée des assets numériques (DAM). Il n'existe aucune source unique de vérité pour la donnée produit, aucune gouvernance des données, et aucun workflow de validation avant diffusion.

7.3 Gouvernance de la donnée — un angle mort

Au-delà de l'outillage, Maison Éclat ne dispose d'aucune organisation de la responsabilité sur la donnée produit. Personne ne « possède » formellement la donnée, ce qui explique que chaque équipe maintienne sa propre version sans arbitrage. Adone recommande la mise en place d'une gouvernance données dès la phase de cadrage, structurée autour de trois rôles clés :

- **Data Owner (Direction Produit) :** responsable de la qualité et de l'exhaustivité de la donnée produit. Définit les règles métier, valide les attributs obligatoires, arbitre en cas de conflit entre canaux.
- **Data Steward (E-commerce / Data) :** garant opérationnel de la qualité au quotidien. Supervise les workflows de création/validation des fiches, monitore les indicateurs qualité, remontée les anomalies.
- **Workflow de validation :** aucune fiche produit ne doit être diffusée sur un canal sans avoir été validée par le Data Owner. Ce workflow sera formalisé dans le cahier des charges PIM et constitue un prérequis à toute réduction du time-to-market.

8. INTERLOCUTEURS CLIENT

Nom	Fonction	Rôle projet	Disponibilité
Nathalie Morel	Directrice Digitale	Sponsor exécutif	COPIL + arbitrages
Marc Delaunay	DSI	Référent technique	Hebdomadaire
Camille Rivière	Directrice Produit	Métier prioritaire	Ateliers + COPROJ
Thomas Nguyen	E-commerce Manager	Référent digital	Ateliers + COPROJ
Sophie Arnaud	Resp. Réseau Boutiques	Représentante retail	Ateliers

9. OBJECTIFS DE LA MISSION

La mission vise à poser les fondations d'une gouvernance produit pérenne pour Maison Éclat. Adone recommande de structurer les objectifs en deux niveaux : des objectifs stratégiques (visés à 12 mois post-déploiement) et des objectifs opérationnels mesurables dès la fin de mission.

9.1 Objectifs stratégiques

- **Créer un référentiel produit unique (golden record) :** une seule source de vérité pour l'ensemble des canaux de distribution.
- **Garantir la cohérence omnicanale :** un client doit retrouver la même information produit, qu'il achète en boutique, en ligne ou chez un partenaire wholesale.
- **Préparer la conformité DPP :** structurer les données de traçabilité matières/fournisseurs avant l'échéance réglementaire de fin 2028.

9.2 Objectifs opérationnels (KPIs cibles)

Objectif	KPI cible	Situation actuelle
Améliorer la complétude des fiches produit	**>95% de champs critiques renseignés**	60% aujourd'hui (40% incomplètes)
Réduire le time-to-market	**<5 jours (création → mise en ligne)**	3 semaines aujourd'hui
Éliminer les incohérences prix cross-canal	**0% d'écart prix entre canaux**	15% d'écarts constatés
Réduire le taux de retour e-commerce	**<10% (benchmark luxe)**	18% aujourd'hui
Supprimer la ressaisie manuelle	**0 ETP ressaisie**	~2 ETP aujourd'hui

Note Adone : *ces KPIs seront affinés à l'issue de la phase 1 (audit) sur la base des données réelles. Ils serviront de baseline pour mesurer le succès du déploiement.*

10. RECOMMANDATIONS ADONE & PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION

Sur la base de l'analyse préliminaire, Adone recommande un accompagnement AMOA couvrant l'intégralité du cycle : du diagnostic initial à l'accompagnement post-déploiement. Cette approche end-to-end est nécessaire pour garantir la cohérence entre le diagnostic, les spécifications, le choix de solution et l'adoption terrain.

Concrètement, Adone s'engage à livrer :

- **Audit qualité données :** mesurer l'état réel (complétude, cohérence, doublons) et chiffrer l'impact business
- **Cartographie SI :** documenter les flux produit de la création aux canaux, identifier silos et frictions
- **Cahier des charges PIM/DAM :** besoins par persona, user stories priorisées, spécifications fonctionnelles et techniques

- **Benchmark solutions :** évaluer Akeneo, Salsify, Contentserv sur matrice de critères pondérés co-construite avec le client
- **Roadmap de déploiement :** 3 phases, jalons Go/No-Go, risques et KPIs de suivi
- **Stratégie de conduite du changement :** plan de communication, formation par profil, accompagnement post-go-live
- **Précadrage DPP :** cartographie des données à collecter et architecture préliminaire pour anticiper la conformité UE fin 2028

Contraintes projet

- Pas de perturbation des cycles de collection — déploiement hors Fashion Week et campagnes saisonnières
- Multilinguisme natif (FR, EN, ZH, AR, JP)
- Intégration obligatoire : SAP Business One, Shopify Plus (puis SFCC), Cegid Retail Y2
- Budget enveloppe : 500K € – 800K € (licence + intégration + AMOA + change management, hors infra)
- Go-live PIM cible : T1 2027 (12 mois avant l'entrée en vigueur du DPP textile, attendue fin 2028)

11. CONVICTION ADONE : POURQUOI AGIR MAINTENANT

Adone considère que le coût de l'inaction dépasse désormais le coût du projet. Quatre facteurs convergent :

- **La croissance casse les process manuels :** ce qui marchait à 10 boutiques et 400 SKUs ne scale plus à 28 boutiques, 1 200 SKUs et 5 langues. Chaque nouvelle capsule aggrave le problème.
- **Le DPP arrive :** les actes délégués européens sur le Digital Product Passport textile seront adoptés en 2027, avec une mise en conformité obligatoire dès fin 2028. Sans PIM ni traçabilité structurée, Maison Éclat ne sera pas en mesure de produire les passeports requis.
- **L'expansion Asie exige de la rigueur :** les partenaires wholesale asiatiques demandent des fiches produit structurées et multilingues. Les envois Excel/PDF par email ne sont plus acceptés.
- **Le coût de l'inaction est mesurable :** ~1M€/an de CA perdu (time-to-market), ~2 ETP de ressaisie, taux de retour e-commerce 2x supérieur au benchmark.

PARTIE 2 — STRUCTURATION & PILOTAGE DE LA MISSION

12. PÉRIMÈTRE DE LA MISSION

La délimitation précise du périmètre est un prérequis pour éviter toute dérive de scope en cours de mission. Elle sera validée formellement par le sponsor lors du COPIL de lancement.

12.1 Périmètre IN

- Audit de la qualité des données produit existantes (complétude, cohérence, doublons, conformité)
- Cartographie de l'écosystème SI actuel et identification des points de friction dans les flux de données produit
- Recueil et formalisation des besoins métier par persona (ateliers, interviews, observation terrain)
- Rédaction du cahier des charges fonctionnel pour une solution PIM/DAM
- Benchmark des solutions du marché (Akeneo, Salsify, Contentserv) et recommandation argumentée
- Définition de la roadmap de déploiement en 3 phases sur 6 mois
- Stratégie de conduite du changement et plan de formation
- Précadrage des exigences Digital Product Passport (données à collecter, architecture préliminaire)
- Accompagnement au choix de l'intégrateur (critères de sélection, grille d'évaluation)

12.2 Périmètre OUT

- Intégration technique de la solution PIM/DAM (responsabilité MOE / intégrateur sélectionné)
- Migration des données historiques (périmètre intégrateur, cadrage Adone)
- Refonte de l'ERP SAP, du site Shopify Plus ou de Cegid Retail
- Négociation commerciale avec les éditeurs PIM/DAM (Adone reste indépendant)
- Mise en œuvre complète du Digital Product Passport (phase ultérieure, post-PIM)
- Refonte du programme CRM / fidélité

Point d'attention : *tout changement de périmètre en cours de mission fera l'objet d'un avenant validé en COPIL, avec impact sur le planning et le budget.*

13. GOUVERNANCE PROJET

La gouvernance repose sur trois instances complémentaires, chacune avec un rôle, une fréquence et des participants définis. Cette structuration garantit que les décisions stratégiques sont prises au bon niveau, que l'avancement est suivi de manière opérationnelle, et que les blocages sont remontés rapidement.

13.1 Instances de pilotage

Instance	Participants	Fréquence	Durée	Objectif
COPIL	Sponsor (N. Morel), DSI, DG Adone, Chef de mission Adone	Mensuel	1h30	Arbitrages stratégiques, validation jalons, Go/No-Go entre phases
COPROJ	Chef de mission Adone, Référents métier (Produit, E-com, Retail), DSI	Hebdomadaire	1h	Suivi avancement, risques, décisions opérationnelles
Stand-up	Équipe Adone	Quotidien	15 min	Synchronisation, blocages, priorisation

13.2 Équipe Adone mobilisée

Profil	Charge	Rôle	Phases
Manager	20%	Gouvernance, relation sponsor, qualité livrables, détection opportunités	Transverse (phases 1 → 3)
Business Analyst	100%	Ateliers métier, cahier des charges, benchmark, conduite du changement, coordination quotidienne	Transverse (phases 1 → 3)
Consultant Junior	80%	Audit données, cartographie SI, documentation, préparation formations	Principalement phases 1 → 2

13.3 Prérequis côté client

La réussite de la mission dépend de la mobilisation effective des interlocuteurs client. Les engagements suivants sont demandés :

- Disponibilité des référents métier pour les ateliers (créneaux sanctuarisés dès le lancement, back-ups identifiés)
- Accès aux systèmes SI existants (SAP, Cegid, Shopify, Google Drive) pour l'équipe Adone
- Extraction des données produit par la DSI dans les 2 premières semaines
- Désignation d'un SPOC (Single Point of Contact) côté client pour la coordination quotidienne
- Validation des livrables dans un délai de 5 jours ouvrés après soumission

14. DÉROULÉ DE LA MISSION

La mission se structure en 3 phases séquentielles, chacune ponctuée par un jalon de validation (Go/No-Go en COPIL). Cette logique permet de sécuriser chaque étape avant d'engager la suivante.

Phase 1 — Cadrage & diagnostic (Mois 1–2)

Objectif : comprendre l'existant, mesurer le problème, et poser les bases du cahier des charges.

Activité	Livrable	Jalon
Audit qualité données produit	Rapport d'audit (indicateurs complétude, cohérence, doublons, impact business)	S+4
Cartographie écosystème SI	Schéma des flux produit (création → canaux), identification des silos	S+3
Ateliers métier (x3 minimum)	Comptes-rendus, personas, besoins priorisés par profil utilisateur	S+3 → S+6
Benchmark PIM/DAM	Matrice d'évaluation pondérée + recommandation argumentée	S+7
COPIL de restitution phase 1	Synthèse diagnostic + recommandation Go/No-Go	S+8

Phase 2 — Spécification & cadrage déploiement (Mois 3–4)

Objectif : formaliser le besoin, structurer la solution cible, et préparer le terrain pour l'intégrateur.

Activité	Livrable	Jalon
Cahier des charges fonctionnel PIM/DAM	Specs fonctionnelles et techniques, user stories priorisées (MoSCoW)	S+12
Modélisation données cible	Modèle de données produit, règles qualité, workflow de validation	S+14
Précadrage DPP	Note de cadrage Digital Product Passport (exigences, données, roadmap)	S+14
Sélection intégrateur	Grille d'évaluation, short-list, recommandation	S+16
COPIL de validation phase 2	CDC validé + intégrateur sélectionné + Go/No-Go	S+16

Phase 3 — Conduite du changement & préparation go-live (Mois 5–6)

Objectif : préparer les équipes à l'adoption du PIM/DAM, accompagner la recette fonctionnelle en parallèle du déploiement technique (mené par l'intégrateur, démarré en phase 2), et transférer l'autonomie au client.

Activité	Livrable	Jalon

Plan de conduite du changement	Cartographie populations impactées, plan de communication, stratégie d'adoption	S+18
Supports de formation	Guides par profil (chef produit, e-com manager, resp. boutique), supports d'animation	S+20
Accompagnement recette fonctionnelle	Cahier de recette, suivi anomalies, validation métier	S+22
KPIs & tableau de bord	Dashboard adoption + indicateurs qualité données post-déploiement	S+24
COPIL de clôture mission	Bilan mission, REX, recommandations pour la suite	S+24

15. MATRICE RACI

La matrice ci-dessous définit les responsabilités pour chaque grande activité de la mission. Elle sera validée par le sponsor au lancement et servira de référence tout au long du projet.

Activité	Adone BA	Adone Mgr	Sponsor	DSI	Métiers	MOE
Audit données produit	**R**	**A**	I	C	C	—
Cartographie SI	**R**	**A**	I	**R**	I	—
Ateliers métier	**R**	I	I	I	C	—
Benchmark PIM/DAM	**R**	**A**	I	C	I	—
Cahier des charges	**R**	**A**	**A**	C	C	—
Sélection intégrateur	**R**	**A**	**A**	C	I	—
Conduite du changement	**R**	**A**	I	I	C	—
Recette fonctionnelle	C	I	**A**	**R**	C	**R**
Formation utilisateurs	**R**	I	I	I	C	—

Légende : *R = Responsible (réalise) • A = Accountable (valide/décide) • C = Consulted (contribue) • I = Informed • MOE = intégrateur (intervient en phase 3)*

16. RISQUES & POINTS DE VIGILANCE

Six risques majeurs ont été identifiés en amont. Chacun fait l'objet d'un plan de mitigation qui sera suivi en COPROJ et remonté en COPIL si le risque se matérialise.

Risque	Proba.	Impact	Plan de mitigation
Résistance au changement des équipes métier	Élevée	Élevé	Impliquer les key users dès la phase 1 en co-construction, valoriser les quick wins, nommer des ambassadeurs internes par équipe
Sous-estimation complexité connecteurs SI	Moyenne	Élevé	Cartographie technique approfondie en phase 1, POC sur les flux critiques (SAP ↔ PIM, Cegid ↔ PIM) avant engagement intégrateur
Indisponibilité des référents métier	Moyenne	Moyen	Sanctuariser les créneaux ateliers dès le kick-off, nommer un back-up par référent, adapter le planning aux cycles collection
Qualité insuffisante des données sources	Élevée	Moyen	Intégrer un chantier de data cleansing dès la phase 1, définir des règles qualité et un workflow de validation avant toute migration
Dépassement budget	Faible	Élevé	Provision 10% intégrée, Go/No-Go entre chaque phase, suivi budgétaire mensuel en COPIL

Évolution réglementaire DPP	Faible	Élevé	Veille réglementaire continue, architecture PIM extensible, précadrage dès la phase 2 pour intégrer les futures exigences

17. ESTIMATION BUDGÉTAIRE

Poste de coût	Fourchette	Détail
Licence PIM/DAM (année 1)	**80 – 150K€**	Variable selon éditeur, nombre d'utilisateurs et modules activés
Intégration & paramétrage (MOE)	**150 – 250K€**	Connecteurs SAP, Shopify, Cegid ; modélisation données ; recette technique
Accompagnement Adone (AMOA)	**200 – 280K€**	6 mois, équipe 2–3 consultants (Manager 20%, BA 100%, Junior 80%)
Conduite du changement	**30 – 50K€**	Formation, documentation, support post-go-live
Provision risques (10%)	**45 – 70K€**	Marge pour aléas techniques et organisationnels
TOTAL ESTIMÉ	**500 000 € — 800 000 €**	

Note : *estimations indicatives, affinées à l'issue de la phase 1. Budget hors infrastructure cloud et coûts internes client.*

18. PROCHAINES ÉTAPES IMMÉDIATES

Sous réserve de validation de cette note par le sponsor :

Semaine	Action	Responsable
S+1	Validation de la note de cadrage et lancement officiel de la mission	Sponsor + Adone
S+1	Extraction des données produit pour audit (fichiers Excel + accès SI)	DSI
S+1	Désignation du SPOC client et sanctuarisation des créneaux ateliers	Sponsor
S+2	Kick-off avec l'ensemble des référents métier	Adone (BA)
S+2–3	Démarrage de l'audit qualité données + cartographie SI	Adone (équipe)
S+3	Premier atelier métier (recueil besoins Directrice Produit)	Adone (BA)

Document soumis à validation — COPIL de lancement — Adone Conseil × Maison Éclat